

DISTRIBUCIONES Y PROCESOS PEPI S.A. DE C.V.

Dirección. Boulevard Nazario Ortiz Garza #354, Saltillo 400 C.P. 25290

REMISION: 91838 FECHA:

			Saltillo 400 C.P. 25290						10/03/2022		
COBRAR A:						PROYECTO:					
Cliente: INDUSTRIAS HEFESTO SA DE CV Teléfono: / Correo:					Dir Lib	Dirección de entrega: Libramiento frente sony gas #0, El CapRICHO C.P. 0					
INI. CARGA		FÓRMULA			M3 ORDENADOS M3 ENVIADOS			REVENIMIENTO			
10:56 A. M.		200-20-TD				8 8			8	14	
DESCRIPCIÓN							No. CAMIÓN			NOMBRE DEL OPERADOR	
F?c 200-20 TIRO DIRECTO							CR-09			Rodrigo Zertuche	
1. TODA ALTERACIÓN EN LA COMPOSICIÓN DEL CONCRETO POR PARTE DEL CLIENTE D OTROS ELEMENTOS ADTIVOS NOS RELEVERÁ DE GARANTIZAR EL SURTIDO DEL CONCR 2. EL TIEMPO MÁXIMO QUE EL CAMIÓN PODRÁ PERMANECER EN LA OBRA SERÁ DE 30 M DISPOSICIÓN NO GARANTIZAREMOS EL CONCRETO QUE LLEVE LA UNIDAD Y EL CLIENTI EL RETRASO DE OBRA						ETO. IN. SI EL CLIENTE NO ACATA TAL E TENDRÁ UN CARGO EXTRA POR NOMBI			BÍ DE CONFORMIDAD RE: A:		
REGRES PLANTA		SALIÓ OBRA:	TERMINÓ DESCARO		OBSERVA	ACIC	NES:				
SALIÓ PLAI	NTA:	LLEGO TRABAJO:	EMPEZÓ DE	SC:							
11:06 A. I	M.	11:31 A. M.	11:41 A. N	Л.							
TOTAL VIA	\JE:	TIEMPO OBRA:	TIEMPO DE	SC:							

CC	NC	RETOS
d	p	pepi

DISTRIBUCIONES Y PROCESOS PEPI S.A. DE

REMISION:

	noni		C.V.							91838
dp	hehi	Dirección. Boulevard Nazario Ortiz Garza #354,							FECHA:	
					Itillo 4	400 C	C.P. 25290	10/03/2022		
COBRAR A:						PRO	YECTO:			
Cliente: INDUSTRIAS HEFESTO SA DE CV Teléfono: / Correo:						Dirección de entrega: Libramiento frente sony gas #0, El CapRICHO C.P. 0				
INI. CARGA		FÓRMULA			M3 ORDENADOS		M3 ENVIADOS		REVENIMIENTO	
10:56 A. M.		200-20-TD				8			8	14
DESCRIPCIÓN							No. CAMIÓN			NOMBRE DEL OPERADOR
F?c 200-20 TIRO DIRECTO							CR-09			Rodrigo Zertuche
1 TODA ALTERACIÓN EN LA COMPOSICIÓN DEL CONCRETO POR PARTE DEL CL OTROS ELEMENTOS ADTIVOS NOS RELEVERÁ DE GARANTIZAR EL SURTIDO DEL 2. EL TIEMPO MÁXIMO QUE EL CAMIÓN PODRÁ PERMANECER EN LA OBRA SERÁ DISPOSICIÓN NO GARANTIZAREMOS EL CONCRETO QUE LLEVE LA UNIDAD Y EL EL RETRASO DE OBRA						RETO. MIN. SI EL CLIENTE NO ACATA TAL E TENDRÁ UN CARGO EXTRA POR NOMB			BÍ DE CONFORMIDAD RE: A:	
REGRES		ALIÓ OBRA:	TERMINÓ		OBSE	RVACIO	DNES:			
PLANTA SALIÓ PLAI		GO TRABAJO:	DESCARG EMPEZÓ DE							
11:06 A.	M. 1	1:31 A. M.	11:41 A. N	1.						
TOTAL VIA	AJE: TIE	MPO OBRA:	TIEMPO DE	SC:						